

PLAN OPERATIVO DE DESARROLLO DE SOFTWARE

	INFORMATICA = SOLUCIONES TECH	OCOGICAS		
No.	Tareas / Titulo	Duración	Inicio	Fin
	10.200			
SIDIF		63 dias	03.05.23	28.07.23
	de Proyectos	3 dias	03.05.23	07.05.23
.1 Project C		1 día	03.05.23	03.05.23
	Gestión del Proyecto	1 día	04.05.23	04.05.23
	ades de Monitoreo y Control	1 día	05.05.23	05.05.23
	ón/Planificación	3 dias	08.05.23	09.05.23
	del Caso de Negocio y Factibilidad	1 día	08.05.23	08.05.23
	ación del Proyecto	1 día	09.05.23	09.05.23
	de requerimientos	5 dias	08.05.23	14.05.23
	ación de requisitos	2 dias	08.05.23	09.05.23
	acion de Seguridad	1 día	10.05.23	10.05.23
	n de Historias de Usuario	2 dias	11.05.23	12.05.23
4 Diseño		7 dias	15.05.23	23.05.23
.1 Diseño g	-	2 dias	15.05.23	16.05.23
.2 Prueba d	de concepto	1 día	17.05.23	17.05.23
.3 Diseño d	detallado	2 dias	18.05.23	21.05.23
.4 Especific	icaciones tecnicas	1 día	22.05.23	22.05.23
5 Diseño c	completo	1 día	23.05.23	23.05.23
Desarroll	ollo	41 dias	18.05.23	13.07.23
.1 Construc	iccion	30 dias	18.05.23	28.06.23
	ación de integración	2 dias	29.06.23	02.07.23
.3 Documer	entación	5 dias	03.07.23	09.07.23
4 Planificad	ación de pruebas	2 dias	10.07.23	11.07.23
.5 Planificad	ación de implementación	2 dias	12.07.23	13.07.23
6 Pruebas	s de Calidad	8 dias	10.07.23	19.07.23
.1 Pruebas	s de funcionamiento	2 dias	10.07.23	11.07.23
Pruebas	s del sistema	2 dias	12.07.23	13.07.23
3 Examen	n de integración	1 día	14.07.23	16.07.23
	s de aceptación del usuario	3 dias	17.07.23	19.07.23
Impleme	entación	3 dias	20.07.23	24.07.23
1 Desplieg	gue	1 día	20.07.23	20.07.23
.2 Soporte	•	2 dias	21.07.23	24.07.23
	iones y mantenimiento	3 dias	24.07.23	26.07.23
	ades operacionales	1 día	24.07.23	24.07.23
	ades de Mantenimiento	2 dias	25.07.23	26.07.23
9 Disposici		10 dias	17.07.23	28.07.23
0.1 Archivo		1 día	17.07.23	17.07.23
	es de Usuario	4 dias	18.07.23	21.07.23
	es Técnicos	6 dias	20.07.23	27.07.23
4 Cierre	-	1 día	28.07.23	28.07.23
Olene		i dia	20.01.20	20.01.20